

# 8.29 회의록 🧐

☰ 태그

## Issue

Aa 내용	👤 담당자	📁 분류	📌 우선순 위	☰ 예상 소요 시간	☑ 완 료	☰ 비 고
<u>예금, 적금 연도 제대로 반영 안됨</u>	🟡 박상욱	로드맵	상	1시간	☑	
<u>Journeys/stats 없는 정보 안주기</u>	🟡 박상욱	로드맵	상	30분	☑	
<u>예상 로드맵 그리기</u>	🟡 박상욱	로드맵	상	3시간	☑	
<u>AI 로드맵 피드백</u>	🟡 박상욱	로드맵	중	4시간	☑	
<u>상품 통계 수치 오류</u>	🟡 박상욱	로드맵	상	30분	☑	
<u>메인 페이지 자산 금액</u>	🟡 박상욱	메인페이지	상	30분	☑	
<u>대출 상품 넣기 안됨</u>	🟡 박상욱	메인페이지	상	30분	☑	
<u>넣기 시 날짜 수정 로직</u>	🟡 박상욱	로드맵	상	1시간	☑	
<u>모범 로드맵 생성 에러</u>	🟡 박상욱	로드맵	상	2시간	☑	
<u>프롬프트 째기</u>	🟡 박상욱	로드맵	중	1시간	☐	
<u>상품 담기 페이지 에러</u>	🟡 박상욱	로드맵	중	2시간	☑	
<u>과거 자산 비율 소수점 제거하고 100 비</u>	🟡 박상욱	메인페이지	상		☑	

Aa 내용	담당자	분류	우 선순 위	예 상 소 요 시 간	완 료	비 고
을 맞춰서 주세요...						
<u>초기 자산 0으로 옴</u>	 박상욱	로드맵	중	2시 간	<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>best, expect 로드 맵 날짜 변경</u>	 박상욱	로드맵	하	30 분	<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>시작 자산, 현재 자산</u>	 박상욱	로드맵	하		<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>예상 로드맵 대출 상 환 안되는 현상</u>	 박상욱	로드맵	하	30 분	<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>계좌 인증 alert 띄우 기</u>	 Sooyoung Ji	회원가입	중	5분	<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>유저데이터(userId, portfolioId) 로컬 저 장</u>	 Sooyoung Ji	메인페이지	상	20 분	<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>댓글 알림 api 연결 다시</u>	 Sooyoung Ji	메인페이지	상	30 분	<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>메인 페이지 현재 여 정부터 보이기</u>	 Sooyoung Ji	메인페이지	상	10 분	<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>데이터 없을 시 예외 처리</u>	 Sooyoung Ji	메인페이지	상	1시 간	<input checked="" type="checkbox"/>	완료 (메인 페이지, 팔로잉 팔로 우)
<u>무한 스크롤 구현 확 인</u>	 Sooyoung Ji	검색	상	30 분 ~ 1시 간	<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>드롭 다운 메뉴 바깥 누르면 접히게</u>	 Sooyoung Ji	메인페이지	중	1시 간	<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>메인페이지 막대그 래프 로직 수정(안개</u>	 Sooyoung Ji	메인페이지	상	10 분	<input checked="" type="checkbox"/>	

Aa 내용	👤 담당자	📂 분류	🕒 우선순 위	☰ 예상 소요 시간	☑ 완 료	☰ 비 고
지게).						
<u>포트폴리오 이미지 CRUD</u>	👤 Sooyoung Ji	포트폴리오	중	20 분	☑	
<u>검색 들어가면 모두 다 뜨게</u>	👤 Sooyoung Ji	검색	중	30 분?	☑	백엔드 로직 수 정 필요
<u>검색 화면 디자인 수 정</u>	👤 Sooyoung Ji	검색	중	10 분	☑	
<u>기업 로그인 로직 구 현</u>	👤 Sooyoung Ji	기업 로그인	중	30 분?	☑	검색 페 이지 새 로 만들 고 main 막기
<u>메인페이지에서 재 학생 졸업으로 바꾸 기</u>	👤 Sooyoung Ji	메인페이지	중	10 분	☑	
<u>메인 화면(그래프, 버튼, 헤더 사람 이모 티콘 크기) 색상 및 이미지 변경</u>	👤 Sooyoung Ji	메인페이지	중	10 분	☑	그래프 색 바꾸 기
<u>인증번호 숫자 하나 넣으면 다음 칸으로 넘어가게</u>	👤 Sooyoung Ji	회원가입	하	1시 간	☑	
<u>장바구니 데이터 뿌 리기 수정</u>	👤 Sooyoung Ji 🗨 박상욱	메인페이지	중	30 분	☐	
<u>PPT 12시부터</u>	👤 Sooyoung Ji	발표준비	상		☑	
<u>alert 예쁘게</u>	👤 Sooyoung Ji	회원가입		30 분	☑	
<u>챗봇 화면 구현</u>	👤 Sooyoung Ji	피드백	상	1시 간?	☑	

Aa 내용	담당자	분류	우 선순 위	예 상 소 요 시 간	완 료	비 고
<u>메인페이지 버튼 연결</u>	 Sooyoung Ji	메인페이지	중	30 분	<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>마이로드맵 조회 정상실행 되도록 고치기</u>	 동열 이	로드맵	상	30 분	<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>기업로그인 확인 API</u>	 동열 이	기업 로그인	상	10 분	<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>포폴 이미지 업로드</u>	 동열 이	포트폴리오	하	1분	<input checked="" type="checkbox"/>	테스트 만 하면 됨
<u>포폴 데이터 만들기 (준우 확인용, 무한 스크롤 테스트).</u>	 동열 이	포트폴리오	상	20 분	<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>선후배 매칭용 포폴 데이터 정리하기</u>	 동열 이	포트폴리오	하	1시 간	<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>알림 userId 토큰으로 바꾸기</u>	 동열 이	메인페이지	상	10 분	<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>로드맵 데이터 생성</u>	 다현 고  동열 이	로드맵	상	4시 간	<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>프론트 금융상품 날짜포맷 조정</u>	 다현 고	로드맵	상		<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>로드맵 api 연동</u>	 다현 고	로드맵	중	2시 간	<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>project 세부항목 삭제 기능</u>	㉠ Junwoo Kim	포트폴리오	중	1시 간	<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>포트폴리오 activity API연결</u>	㉠ Junwoo Kim	포트폴리오	상	1시 간	<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>포트폴리오 전체저장</u>	㉠ Junwoo Kim	포트폴리오	상	30 분	<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>포트폴리오 댓글</u>	㉠ Junwoo Kim	포트폴리오	중	1시 간	<input checked="" type="checkbox"/>	

Aa 내용	👤 담당자	📂 분류	👤 우선순 위	☰ 예상 소요 시간	☑ 완 료	☰ 비 고
<u>포트폴리오 디자인 변경</u>	 다현 고  Junwoo Kim	포트폴리오	하	1시 간	<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>팔로잉 팔로우 버튼 넣기</u>	 Junwoo Kim	포트폴리오	상		<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>프로젝트 Form 기능 넣기</u>	 Junwoo Kim	포트폴리오	상	1시 간	<input type="checkbox"/>	
<u>메뉴 z-index 최상 위로</u>	 Sooyoung Ji  Junwoo Kim	상단바	중	10 분	<input checked="" type="checkbox"/>	포트폴 리오 컨 트롤러 내리기
<u>이수과목 선택 기능</u>	 Junwoo Kim	포트폴리오	상		<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>Untitled</u>					<input type="checkbox"/>	
<u>PPT 소개</u>	 다현 고  Sooyoung Ji	발표준비	상	2시 간	<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>PPT 개발</u>	 동열 이  박상욱  Junwoo Kim	발표준비	상	2시 간	<input checked="" type="checkbox"/>	